

PROJET Responsable Affaire Client (RAC)

**BTS SIO (Services Informatiques aux
Organisations)**

**Option Solutions d'infrastructure, systèmes
et réseaux (SISR)**

Zoha ASHFAQ

Sommaire

Sommaire	2
Projet RAC.....	7
1. Identification et contexte	7
2. Nature de l'activité et Objectifs.....	7
Nature de l'activité	7
Objectifs.....	8
3. Mes Activités en tant que RAC :	8
Tâche Saisie :.....	8
RAC – Pilotage	9
4. Outils utilisés au quotidien	13
5. Difficultés rencontrées et Conditions de réalisation	13
Conditions de réalisation.....	14
6. Compétences mobilisées	14
7. Bilan personnel et professionnel.....	15
8. Conclusion.....	16
Évolution possible	16

	BTS SIO Services Informatiques aux Organisations		
	Option	SISR	
	Session	2026	

	Activité professionnelle N°3	
--	-------------------------------------	--

NATURE DE L'ACTIVITE	En tant que Responsable Affaire Client (RAC) : Je gère la saisie et le pilotage de commandes fibre optique pour les clients opérateurs (B2B). Je coordonne avec des acteurs internes (nos techniciens, ...) et externes (clients opérateurs). Je suis responsable du respect des délais contractuels ainsi que de la gestion des gels (mises en pause) et des escalades en cas de blocages.
Contexte	Cette mission s'inscrit dans le cadre de mon alternance chez Orange Wholesale France (OWF). Le métier de RAC est un poste clé dans la gestion opérationnelle des commandes fibre optique, garantissant la liaison entre les clients opérateurs B2B et les équipes techniques internes. Je fais preuve d'organisation, de rigueur et de communication pour piloter plusieurs projets simultanément dans un environnement dynamique et exigeant, où la qualité du service et le respect des engagements contractuels sont essentiels.
Objectifs	Garantir la satisfaction client et la qualité des communications. Piloter efficacement la livraison des commandes fibre (FTTE, FTTO) en assurant la livraison conforme. Assurer la conformité, la rapidité et la transparence du traitement des commandes. Respecter les engagements contractuels et les délais. Contribuer à la performance de l'équipe et à l'innovation réseau.

	Veiller à la conformité de la facturation.
Lieu de réalisation	Entreprise Orange, entité Orange Wholesale France (OWF), Direction Commande Livraison Produits de Croissance, Opérations Commande Livraison Île-de-France
SOLUTIONS ENVISAGEABLES	
Pour réussir mes missions de RAC, j'ai envisagé de : • M'organiser efficacement pour gérer simultanément la saisie et le pilotage des commandes, malgré un flux aléatoire et sans planification préalable. • Anticiper et gérer les aléas via les gels et escalades. • Communiquer régulièrement avec les clients et les équipes internes via le système d'information. • Utiliser pleinement les outils internes pour assurer le suivi et la conformité des commandes. • Me former continuellement pour maîtriser les processus et outils.	

DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE	
Conditions initiales	Je découvrais le métier, le processus de déploiement fibre et les outils SI. Je manquais d'expérience pour gérer plusieurs commandes simultanément. La prise en main des systèmes internes demandait du temps.
Conditions finales	J'ai acquis une bonne maîtrise des outils SI et du processus. Je m'organise efficacement pour piloter plusieurs projets en parallèle. Je communique de manière proactive et réactive avec les clients et les équipes. J'applique les procédures de gels et escalades pour lever les blocages. Je respecte les délais et les engagements contractuels.
Outils utilisés	SI interne pour la saisie, SI interne pour le pilotage, Outlook pour les mails, le téléphone (Softphone) et Teams.

CONDITIONS DE REALISATION	
Matériels	Poste de travail standard Orange.
Logiciels	SI interne pour la saisie, SI interne pour le pilotage, Dinootoo (interface Intelligence Artificielle interne), outils de communication (Mail, Teams, le téléphone (Softphone)).

Durée	Du 01/10/2024 au 31/12/2025. 1 ans et 2 mois
Contraintes	Apprentissage du processus et Découverte du déploiement. Complexité des outils internes (SI). Charge de travail plus importante lors des activités de backup.

COMPETENCES MISES EN OEUVRE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
	D2 – Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution Face aux blocages (travaux non réalisés, jalons impactés, retards ...), j’analyse rapidement la situation, contacte les interlocuteurs concernés et crée des gels ou escalades pour suspendre temporairement la commande ou faire intervenir la cellule dédiée. Cette gestion proactive des incidents permet de lever les obstacles, d’éviter les pénalités pour Orange et d’assurer le respect des délais contractuels. D4 – Travailler en mode projet Gestion simultanée de plusieurs projets de commandes fibre optique : planification, suivi rigoureux, coordination des acteurs internes et externes, gestion des retards et des pénalités, tout en respectant les engagements contractuels et en assurant la satisfaction client. D5 – Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique Je pilote l’ensemble du processus de livraison des commandes fibre optique (jalons), depuis la saisie et la vérification de la conformité jusqu’à la mise en service finale chez le client. Je veille à la bonne coordination des étapes techniques (étude, document POC, planification POI, mise en service) et au respect des engagements contractuels. Une fois la commande validée par moi, je transmets les informations au service facturation, garantissant ainsi la continuité du service et la satisfaction client.

REALISATION
Saisie et contrôle des commandes fibre optique. Pilotage des commandes jusqu’à la livraison. Gestion de l’activité de backup.
CONCLUSION
Cette mission m’a permis de développer une forte capacité d’organisation et de gestion simultanée de projets complexes, tout en assurant une coordination efficace entre les différents acteurs. J’ai renforcé mon sens du service en garantissant la livraison conforme et dans les délais des commandes,

et j'ai su faire preuve de réactivité et de proactivité face aux incidents pour maintenir la continuité du service. Ces expériences ont consolidé mon professionnalisme, mon autonomie et ma communication, des atouts essentiels pour évoluer dans le secteur des télécommunications.

EVOLUTION POSSIBLE

J'ai eu l'opportunité d'évoluer en intégrant l'équipe charge du processus.

Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, j'ai contribué à la création d'assistants via des prompts destinés à optimiser la productivité et faciliter le travail quotidien des collègues RAC. Parmi les projets auxquels j'ai participé figurent Backup, A046 et POB, qui m'ont permis d'approfondir mes compétences sur l'IA.

À l'avenir, développer d'autres assistants intelligents pour automatiser davantage de tâches répétitives, améliorer la gestion des incidents et renforcer la qualité du service client.

Projet RAC

1. Identification et contexte

Alternance RAC – Orange Wholesale France

Titre de la mission : Responsable Affaires Client (RAC) - Planification de la mise à disposition de commandes fibre optique et gestion des projets

Période : Du 01/10/2024 au 31/12/2025

Durant 1 an et 2 mois, j'ai exercé le métier de RAC tout en participant à des projets liés à l'intelligence artificielle, visant à améliorer le quotidien des collègues RAC.

À partir du 01/11/2025, j'intègre une nouvelle équipe où je me consacre exclusivement aux projets d'IA, abandonnant progressivement mes missions de RAC.


Lieu : Entreprise Orange, entité Orange Wholesale France (OWF), Direction Commande Livraison Produits de Croissance, Opérations Commande Livraison Île-de-France

Cadre : Alternance, Poste : Responsable Affaires Client (RAC)

Contexte : Mission centrée sur le métier de RAC, activité la saisie, le pilotage de commandes fibre pour clients opérateurs B2B. Le RAC : interlocuteur clé, garant du suivi, de la satisfaction client et du respect des engagements contractuels.

2. Nature de l'activité et Objectifs

En tant que Responsable Affaire Client (RAC), voici où je structure chez Orange.



Nature de l'activité

En tant que Responsable Affaire Client (RAC), mon activité principale consiste à saisir et à piloter les commandes de fibre optique destinées aux clients opérateurs B2B. Chaque commande représente un projet unique, avec ses propres contraintes techniques et organisationnelles liées au site client et aux spécificités du déploiement.

Je suis chargé de gérer simultanément **plusieurs projets**, ce qui implique une coordination rigoureuse entre les différents acteurs internes (équipes techniques, service client) et externes (clients opérateurs commerciaux).

Cette fonction requiert une maîtrise des outils internes pour assurer le suivi, la traçabilité et la communication tout au long du cycle de vie de chaque projet, dans un environnement dynamique et exigeant.

Objectifs

Les objectifs du métier de RAC sont multiples et essentiels pour la performance d'OWF. Je m'engage à :

- Garantir la satisfaction client en assurant la livraison conforme et dans les délais des commandes fibre (FTTE, FTTO).
- Piloter efficacement chaque projet en veillant à la conformité technique et contractuelle, à la transparence des échanges et au respect des engagements contractuels.
- Optimiser la gestion des commandes pour contribuer à la performance collective de l'équipe et à l'innovation des processus.
- Assure un suivi rigoureux et personnalisé en respectant nos engagements contractuels pour la livraison de nos commande fibre optique.
- Veiller à la conformité de la facturation (pénalités, frais de déplacement, commande non conforme, etc.).

3. Mes Activités en tant que RAC :

Tâche Saisie :



Saisie des commandes

Réception, analyse et saisie des commandes clients dans le SI.

- Je vérifie la conformité des commandes, en contrôlant notamment les informations fournies par les opérateurs, administratives, techniques et liées à l'éligibilité.
- J'alimente la base de données client avec ces informations qui remontent dans les applications techniques via un flux de travail destiné au service technique.
- Après que le collègue du service technique, Responsable Production Entreprise (RPE), ait pris en compte le dossier, toutes ces données remontent dans l'application pilotage.

Résultat de votre recherche d'éligibilité

Code IMB :

❗ Les informations ci-dessous sont à prendre en considération :

Code commune/insee : Code voie/rivoli : Numéro de voie :

Adresse postale :

❗ Informations OI (Provenant des IPE) 

Des informations de contexte géographique sont présentes sur la carte accessible ici 

Eligibilité

☒ Toutes

☒ Eligible

☒ Non éligible

Statut de l'offre

☒ Passive

☒ Active

Catégorie

☒ Toutes

☒ FTTE

☒ FTTO

☒ FTTH

☒ Cuivre Entreprises

☒ Cuivre Grand Public

☒ Vente en Gros

Technologie

☒ Ethernet

☒ Autre

Optimum Access

Statut : Déployé

✓ Eligible

Description Fibre optique passive dédiée sur Boucle Locale Optique Mutualisée entre le NRO d'Orange et le site Client final

Caractéristiques immeuble

Code IMB OI

Code IMB Orange

Blom

NRO



Être éligible signifie que vous remplissez les conditions nécessaires pour bénéficier d'un service ou d'une offre.

Je gère en autonomie de front la saisie des commandes et les projets qui nécessite une bonne organisation au quotidien. Les flux de commandes sont aléatoires et difficiles d'anticiper. Cette activité étant prioritaire, sans planification préalable, un flux important peut parfois entraîner un retard dans l'activité de pilotage. Je fais preuve d'organisation et d'anticipation afin d'optimiser la répartition de ces deux activités tout au long de la journée. Cela me permet de respecter le temps imparti en évitant une surcharge de travail de dernière minute.

Nos clients opérateurs :

Mes interlocuteurs sont des chefs de projet déploiement des clients opérateurs, tels que SFR, Bouygues, Free Pro, etc.

RAC – Pilotage



Comprendre les étapes clés du processus du pilotage d'une commande fibre et mes tâches

1. Étapes clés du pilotage :

Prise en compte de la commande (J000) : Je vérifie une nouvelle fois la conformité de la commande. Ensuite, j'accuse réception auprès de l'opérateur.

De Zoha Ashfaq
Le 16/12/2024 à 10h36
✓ Siclop: 1/6

Nous avons bien pris en compte votre commande. Elle sera suivie par ASHFAQ Zoha, joignable au [redacted] ou par mail à l'adresse : [redacted]

Je collabore en permanence avec le RPE tout au long du projet, en adoptant une approche à la fois réactive et proactive pour assurer une gestion efficace.

Étude technique (A0ET) : Elle est réalisée par le RPE pour déterminer si un Plan d'Opération Client (POC) téléphone ou site est nécessaire. Le RPE communique ensuite l'avancement et le résultat de cette étude, que je transmets à l'opérateur.


Prise de rendez-vous POC (AORV) : Un rendez-vous est planifié avec le client final et informer à l'opérateur.

Document POC : est un document élaboré par le service technique, qui permet d'identifier les travaux à la charge du client en domaine privé et ceux à la charge d'Orange sur le domaine public.

Une fois que le service technique a intégré le document Plan d'Opération Client (POC) dans l'application interne, je réalise un contrôle rigoureux des informations.

Je vérifie la conformité et la cohérence des informations présente sur le POC.

- Le numéro de prestation, le nom du client et l'adresse pour assurer la cohérence des données.
- Le statut du site, fibré ou non. Un **site fibré** est un emplacement où la fibre optique est déjà déployée et prête à être activée pour le client. Un **site non fibré** ne dispose pas encore de la fibre optique installée. Dans ce cas, des travaux de déploiement sont nécessaires avant de pouvoir fournir le service.
- La nature de la desserte interne : Elle représente la partie de câblage optique sur domaine privé (bâtiments et parties extérieures privatives).



- La présence des travaux d'infrastructure à la charge du client.
- La signature obligatoire du document POC par le client final, garantissant son accord formel.

En cas d'informations manquantes ou incohérentes, je remonte immédiatement les éléments au RPE pour correction. Par ailleurs, je communique régulièrement avec l'opérateur en lui transmettant le document POC et les informations associées, afin de lui offrir une meilleure visibilité sur l'état d'avancement de la commande.

Travaux client : TVC

Le client peut avoir des travaux à réaliser, ils sont consignés dans son POC.


Pendant cette phase, la commande est en attente client. Cela signifie que le délai contractuel imputable à Orange est suspendu.

Travaux client : Lorsque la production atteint la phase de travaux client sous la responsabilité du client final, je crée un gel client pour distinguer clairement les responsabilités. J'assure un suivi régulier de l'avancement en échangeant avec l'opérateur.

Annexe B : contient des informations détaillées sur les travaux à la charge du client, accompagnées d'exemples concrets de documents Plan d'Opération Client (POC).

Après la validation du POC et la réalisation éventuelle des travaux client, on passe à la planification du RDV POI (standard ou non standard).

POI (Petite Opération d'Infrastructure) Standard et non-Standard : Les POI sont les travaux réalisés par Orange. Le niveau de complexité des travaux détermine la nature de la POI : Standard ou Non Standard.



Annexe A : fournit une vision précise de l'infrastructure réseau d'Orange, illustrant chaque étape du déploiement, du backbone jusqu'au raccordement final, pour assurer la compréhension technique du projet RAC.

Mise en service (A050) : validation de la fin des travaux POI, réalisation de la mise en service (rendez-vous MES), confirmation avec le client.

Clôture de la commande : consiste à vérifier la conformité des informations communiquées tout au long du projet via les commentaires client dans l'application interne de pilotage. En cas de retard, il faut expliquer la cause précise de ce retard. Une fois cette vérification effectuée, je clôture la commande dans le SI.

De Zoha Ashfaq Le 14/04/2025 à 16h26 ✓ Siclop: 1/6	Votre prestation est désormais mise à disposition sans versement de pénalité en respect de l'engagement du délai de livraison. Pour tout problème technique, nous vous invitons à contacter le service après-vente en privilégiant votre espace opérateur ou en appelant le [REDACTED] (Service & appel gratuit).
De Zoha Ashfaq Le 14/04/2025 à 16h26 ✓ Siclop: 1/6	Total_Attente_tiers : 0 jours, Total_Attente_Client : 0 jours, Total_Délais_Orange : 17 jours // 14/04/2025 : cas particulier : Aucun
De Zoha Ashfaq Le 14/04/2025 à 16h24 ✓ Siclop: 1/6	MADVAL livrée avant ou à la date convenue
De Auto Vao Le 11/04/2025 à 17h00 ✓ Siclop: 1/6	Votre prestation est mise en service techniquement. La validation commerciale est en cours de traitement.

Facturation : Je valide la facturation des éléments du projets et applique des pénalités si le délai contractuel est dépassé. La commande est ensuite transmise au service facturation.

2. Gestion des gels client / tiers : consiste à mettre en pause temporairement la progression d'une commande en raison d'un blocage spécifique.

GEL CLIENT : La commande est en attente à cause d'un problème côté client, comme des travaux non réalisés, un client injoignable, un report de rendez-vous ou un POC non signé. Je positionne un gel dans l'application, à indiquer le motif, puis à relancer régulièrement l'opérateur pour débloquer la situation.

GEL TIERS : La commande est en attente à cause d'un blocage lié à un tiers, comme une autorisation, un génie civil, une permission de voirie, etc. Je fais le suivi de l'avancement avec le collègue RPE.

3. Gestion des escalades :

Lorsque j'identifie un blocage sur un projet et que j'ai épuisé tous les leviers à ma disposition, j'envoie une demande à la cellule dédiée, qui dispose de points d'entrée hiérarchiques ayant l'autorité pour résoudre les blocages.

La Cellule Escalade dispose de l'historique de la commande et des actions que j'ai mis en place. Elle prend le relai temporairement sur le pilotage du projet le temps de lever le blocage.

Le RSC intervient en cas de difficultés de communication avec les opérateurs, notamment pour assurer la gestion des réclamations, des contestations ou en cas d'absence de réponse de leur part.

4. Gestions des aléas : Sur certains projets je rencontre des aléas de productions. La cause de ces aléas peut être due à :

Des contraintes géographiques qui peuvent engendrer des difficultés exceptionnelles de production (traversée souterraine d'autoroute ou de voie ferrée, travaux sur des bâtiments historiques, site en haute montagne...)

Des événements liés à la vie du réseau (génie civil cassé, obstrué, élément de réseaux saturé...)

Des demandes d'autorisation complexes pour intervenir sur la voie publique (les villes de bord de mer interdisent les travaux pendant la période estivale).

Des autorisations spécifiques pour intervenir sur des sites sensibles (site militaires, centrales nucléaires, sites pétroliers...)

Des problèmes de ressources internes (grève, manque de personnel, changement de partenaires...)

4. Outils utilisés au quotidien

SI interne et communication

SI interne pour la saisie : Outils utilisés pour la saisie des commandes, la vérification de l'éligibilité, la création de clients, puis l'envoi des commandes en phase de livraison.

SI interne pour le pilotage : Plateforme centrale dédiée à la gestion et au suivi des commandes, avec un système de communication basé sur les commentaires.

Commentaire client : utilisé pour les échanges avec l'opérateur. **Commentaire interne :** réservé aux communications au sein de mon équipe. **Commentaire vert :** transmis par notre service technique pour informer de l'avancement de la production. **Commentaire violet :** contient des informations complémentaires.

De Zoha Ashfaq	Un rendez-vous Plan d'Opération Client (POC) est pris pour le 13/05/2025 à partir de 9 heures en accord avec votre client.
Le 05/05/2025 à 10h13	
✓ Siclop: 1/6	
De Zoha Ashfaq	J'ai fait teams au RPE : Bonjour [REDACTED] Je me permets de vous écrire au sujet de la prestation suivante : [REDACTED] J'ai pris connaissance de vos commentaires et j'aimerais clarifier quelques points : Le rendez-vous du 13 mai est-il un rendez-vous pour le POC et la mise en service (MES), ou s'agit-il uniquement du POC ? Est-ce qu'il y aura un arrêt de circulation ? Concernant l'indication "ATT NOEUD CLIENT + DSLAM", prévoyons-nous de poser une carte DSLAM pour cette prestation ? Merci d'avance pour vos éclaircissements. Cordialement,
Le 05/05/2025 à 10h11	
✓ Siclop: 1/6	
A046 - Commentaire du jalon	Commentaire Activité :05/05 PRV LE 13/05 A 9H // ATT NOEUD CLIENT + DSLAM
Le 05/05/2025 à 09h46	
A022 - Commentaire du jalon	COMMENTAIRE OEIE:(02/05/2025) ETU TRANSMISE \$ (ARRETE CIRCULATION) (CUIVRE)(TIRAGE ET/OU RACCO) (FIBRE)(TIRAGE ET/OU RACCO) (FIBRE)(FIBRE GC BLO COMMANDE SIMPLE) %POI NSTD% (DLR:23/05/2025)
Le 05/05/2025 à 09h43	
Commentaire de l'activité	Adresse d'installation/N° de téléphone du site : 0100000000. Créé par PIADMIN
Le 05/05/2025 à 08h31	

Communication : Échanges via les commentaires de l'application interne, Outlook pour les mails, le téléphone (Softphone) et Teams.

La communication avec les opérateurs clients s'effectue à travers des flux SI vers l'espace client de l'opérateur, par courriel, et par téléphone (Softphone).

5. Difficultés rencontrées et Conditions de réalisation

Difficultés :

Apprentissage du processus et Découverte du déploiement : Lorsqu'on est nouveau dans le métier, il n'est pas toujours évident de comprendre l'ensemble du processus. Il est nécessaire de traiter quelques commandes pour mieux retenir chaque étape et leur enchaînement. Il faut également comprendre le déploiement de la fibre optique pour avoir une vision complète du processus.

Outil interne : L'outil interne, bien qu'essentiel, peut être difficile à prendre en main. Un oubli ou une erreur lors de son utilisation peut nous obliger à effectuer plusieurs actions pour le corriger. Il est donc crucial de manipuler cet outil avec précision, car il contient des informations importantes concernant nos clients opérateurs et la facturation.

Backup : L'activité de backup pour le pilotage des commandes consiste à traiter les mails et gérer les commandes des collègues absents. Nous utilisons une boîte mail générique afin d'assurer un suivi efficace. Lorsqu'un RAC est absent, il est essentiel de gérer ces demandes pour éviter l'insatisfaction client. L'objectif est de traiter tous les mails dans la journée et de vider le portefeuille de commandes à piloter, ce qui peut être difficile car chaque collègue a sa méthode de travail. Certains utilisent les commentaires internes dans l'application pour suivre l'avancement, mais ce n'est pas le cas de tous.

Lorsque je suis en activité de backup, le volume total de commandes à traiter peut être multiplié par trois, car les portefeuilles de mes collègues sont chargés. Cela représente une charge de travail importante pour moi.

Au début, cette organisation demandait beaucoup de rigueur, mais avec le temps, je me suis améliorée en organisation, en gestion du temps et en analyse. Cela m'a permis d'éviter la surcharge, de mieux gérer les portefeuilles, et de garantir la continuité du service.

Conditions de réalisation

- Travail en équipe avec plusieurs acteurs, échanges constants avec techniciens, et clients opérateurs.
- Utilisation d'outils du Système d'Information (SI) interne.
- Suivi de production en temps réel, gestion d'alarmes et de notifications.
- Respect des process Orange Wholesale et des standards qualité.
- Brief chaque mois avec les collègues Chargé du Processus (CP) pour les nouveautés et les rappels des consignes métier.

6. Compétences mobilisées

A. Travailler en mode projet

En tant que RAC, j'ai géré simultanément un portefeuille d'environ 20 commandes, chaque commande représentant un projet distinct avec des contraintes spécifiques liées au déploiement de la fibre optique sur différents sites. Pour chaque commande, je suivi les étapes du pilotage : étude technique, validation POC, travaux client, planification du RDV POI, mise en service pour garantir la relation client.

Pour chaque projet, je coordonne les actions avec plusieurs acteurs internes, notamment les Responsables Production Entreprise (RPE), nos techniciens. En cas de blocage, je fais appel au service escalade afin de trouver rapidement des solutions et débloquer la situation.

Je veille à l'avancement des projets en m'organisant rigoureusement et en anticipant les aléas pour respecter les délais et les engagements contractuels.

B. Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Pas vraiment cette compétence peut être une sous compétence à voir avec thomas

Je suis responsable du suivi complet des commandes de fibre optique, depuis la réception de la commande jusqu'à la mise en service (jalons) de la fibre optique chez le client final. Je veille au respect des engagements contractuels tout au long du processus. Une fois la mise en service validée, je valide et transmets la commande au service facturation.

C. Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

Cas de blocage d'une commande (travaux non réalisés, jalon percuté, etc.), j'analyse la situation pour en identifier la cause. Je contacte les interlocuteurs concernés et crée des tickets, appelés escalades en cas de difficulté, afin de collaborer avec l'équipe d'escalade. Cette démarche vise à respecter nos engagements contractuels tout en assurant le respect des jalons et des délais fixés. Lorsque le blocage ne concerne pas directement Orange, je crée également des gels client et tiers. En mettant en pause temporairement la progression d'une commande et éviter les pénalités pour Orange.

Organiser son développement professionnel

Mettre en place son environnement d'apprentissage personne : autonome, les formations orange learning

Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle : m'alerte pour les nouvelles formations dispo sur ce sujet sur la plateforme interne

7. Bilan personnel et professionnel

Bilan personnel : Ce que j'ai appris :

- ✓ **Organisation et rigueur** : J'ai développé ma capacité à gérer simultanément de nombreux projets tout en respectant les délais et les engagements contractuels.
- ✓ **Relation client B2B** : J'ai renforcé mes compétences en communication claire et en écoute active, ce qui m'a permis de mieux gérer les situations délicates et d'adopter une posture proactive face aux besoins des clients professionnels.
- ✓ **Gestion du stress** : J'ai appris à maintenir mon calme face aux situations inattendues, à analyser rapidement les priorités, et à organiser mes actions pour traiter en priorité les urgences, garantissant ainsi la continuité et la qualité du service.
- ✓ **Proactivité** : J'ai su anticiper les aléas en mobilisant mes connaissances et mon expérience pour proposer des solutions adaptées rapidement.
- ✓ **Adaptation** : J'ai su intégrer rapidement les nouveautés contractuelles et ajuster mes méthodes de travail pour garantir le respect des engagements.
- ✓ **Autonomie et gestion de projet** : J'ai développé mon autonomie en prenant des initiatives et en assurant le suivi rigoureux des différentes étapes des projets.

- ✓ **Maîtrise des outils SI et des processus** : J'ai acquis une bonne maîtrise du système d'information interne ainsi que des processus de saisie et de pilotage, ce qui m'a permis d'optimiser le suivi et la gestion des commandes.

Bilan professionnel :

- ✓ J'ai découvert le monde des télécoms et de la fibre optique.
- ✓ Contribution à la performance collective (respect des délais, satisfaction client).
- ✓ Prise d'initiative dans la gestion des commandes complexes.
- ✓ Participation à l'amélioration continue des processus ADV.
- ✓ J'ai favorisé l'augmentation des commandes grâce à une bonne relation client.

8. Conclusion

Dans un monde de plus en plus digitalisé, **Orange** occupe une place majeure dans le secteur des télécommunications en proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins du numérique. Au sein de mon service, l'attention portée à la relation client est primordiale, car elle conditionne **la réussite des projets** et la satisfaction durable des clients.

Le métier de Responsable Affaire Client (RAC) est stratégique pour Orange Wholesale pour assurer la qualité du service et la réussite des projets de déploiement de la fibre optique. Il constitue une expérience particulièrement formatrice pour un alternant, en offrant l'opportunité de développer des compétences techniques, organisationnelles et relationnelles indispensables dans le secteur des télécommunications.

Évolution possible

J'ai eu l'opportunité d'évoluer en intégrant l'équipe charge du processus.

Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, j'ai contribué à la création d'assistants via des prompts destinés à optimiser la productivité et faciliter le travail quotidien des collègues RAC. Parmi les projets auxquels j'ai participé figurent Backup, A046 et POB, qui m'ont permis d'approfondir mes compétences sur l'IA.

À l'avenir, développer d'autres assistants intelligents pour automatiser davantage de tâches répétitives, améliorer la gestion des incidents et renforcer la qualité du service client.